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	AFAS Projectleider:
	

	Klant projectleider:
	

	Deelnemers projectoverleg: 
	

	Datum projectoverleg : 
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FASE
	Analyse
	Realisatie
	Acceptatie 
	Go live
	Nazorg



	Voortgang

	Mijlpalen laatste 4 weken: 

Mijlpalen volgende 4 weken: 




	Projectbeheersing
	Voortgang
	Toelichting

	Tijd/Capaciteit
	😊
	

	Budget
	😐 
	

	Scope
	😔
	

	Sfeer/samenwerking
	😊
	

	(AFAS) Kennis
	😊
	

	Onafhankelijkheid
(koppelingen/externen)
	😊
	


	

	Risico’s
	Maatregel / actie
	Status
	Registratie datum

	Scope creep
	Wijzigingsprocedure. Bij gewenste scope uitbreiding zal er een wijzigingsverzoek geregistreerd worden. Deze zal dan worden beoordeeld door de projectleiders en indien nodig voorgelegd worden aan stuurgroep.
	😊
	Bij intake

	Maatwerk i.p.v. standaard oplossing
	Door in beginsel niet de huidige situatie volledig in kaart te brengen en dit als uitgangspunt te nemen voor de implementatie wordt dit risico ondervangen. De werkwijze die gehanteerd wordt is dat er gestart wordt met een analyseworkshop waarin de Template inrichting van AFAS volledig wordt getoond. Deze situatie wordt als uitgangspunt genomen. Tijdens deze workshops zal er discussie ontstaan op die aspecten waarbij Template afwijkt van de huidige procesinrichting. Alleen die aspecten waarbij er een gedegen onderbouwing is om af te wijken van de standaard worden als afwijking opgenomen in het projectplan. De ervaring leert dat door dit strak te managen de afwijkingen maximaal 10 á 15 procent zullen bedragen. Hiermee wordt het risico ondervangen en worden de gestelde doelen behaald. AFAS neemt in dit proces een leidende rol.
	😊
	Bij intake
	

	Factor 1:3
	Op tijd escaleren als bepaalde deadlines niet haalbaar zijn.
	😊
	Bij intake
	



	Beslispunten
	Toelichting
	Registratie datum
	Wie - wanneer
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